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ВСТУП 
 
Згідно навчального плану дисципліна «Інформаційні технології в проек-
туванні » є нормативною дисципліною для підготовки  спеціалістів за напрямом 
підготовки – 0921 «Будівництво», спеціальності 7. 092101 «Промислове та ци-
вільне будівництво».  
Програма навчальної дисципліни ««Інформаційні технології в проекту-
ванні» розроблена на основі чинних документів: 
-ГСВОУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста  напряму 
підготовки – 0921 - «Будівництво » ,2004 р.; 
-ГСВОУ «Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста за спеці-
альностями напряму – 0921 - « Будівництво », 2004 р.; 
- Навчальний план підготовки спеціаліста напряму – 0921 - « Будівництво 
»,  2007 р. 
Програма ухвалена кафедрою прикладної математики та інформаційних 
технологій (протокол № 1 від 29 серпня 2006 р.) та Методичною радою за про-
фесійним напрямом  Будівництво (протокол № 1 від 29 серпня 2006 р .) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 
 
Мета: формування у майбутніх фахівців знань і навичок щодо сучасних 
інформаційних систем і технологій, а також практичних навичок ефективного 
використання сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення проек-
тної та управлінської діяльності в організації. 
Завдання: вивчення універсальних пакетів програм для  моделювання 
планування і управління процесами проектування в будівництві, методів  
комп’ютерного моделювання  і системного підходу, освоєння методик і техно-
логій системного проектування, у тому числі виражених у міжнародних станда-
ртах. 
Предметом вивчення дисципліни є методи, моделі і технології системно-
го підходу, моделювання та прийняття рішень в управління процесами проек-
тування, їх інформаційна підтримка та практичне використання  в проектної 
діяльності 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця відо-
бражено в табл. 1. 
 
Таблиця 1 – Перелік дисциплін, з якими пов’язане вивчення дисципліни   
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
Модуль 1. Інформаційні технології процесів проектування   ( 1 / 36). 
 
ЗМ 1.1. . Інформаційні технології аналізу і прийняття рішень в прое-
ктної діяльності. 
 
Предмет і завдання курсу.  
Системне проектування. Комплекс системних рішень. 
Інформаційна підтримка процесів проектування.  
Моделі системного проектування.  
Сучасні методи, моделі і технології  аналізу і прийняття рішень . 
Дисципліни, що передують 
вивченню даної дисципліни 
Дисципліни, вивчення яких 
спирається на дану дисципліну 
Інформатика та комп’ютерні технології 
Вища Математика 
Основи системного аналізу  
Інформаційні технології в будівництві та бази 
даних 
Технічна реконструкція будівель 
Основы научных исследований и систем-
ный анализ. 
Організація будівництва 
Менеджмент у будівництві 
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Модуль 2. Інформаційні технології управління в проектуванні  ( 1 / 36). 
 
ЗМ 2.1. Автоматизація  планування і управління процесами проекту-
вання. 
 
Інформаційні технології MS Project і Turbo Project в автоматизації про-
цесів проектування і керування проектами.  
Основні поняття: проект, календарний план, задачі, ресурси, призначення.  
Робочий простір Microsoft Project. Структура даних. Відображення даних: 
таблиці, форми, представлення. Діаграма Ганта.  
Основні етапи роботи над планом проекту.  
Технологія виконання проектів і технологія ведення планів проектів.  
Управління ресурсами. 
 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Вміння (для бакалавра) 
 
Типові задачі діяльності, у 
яких використовуються 
вміння та знання 
 
Виробничі та 
соціальні функ-
ції, до яких від-
носяться типові 
задачі діяльнос-
ті 
 
застосовувати  засоби системного проекту-
вання та інформаційного забезпечення для 
аналізу і прийняття рішень в проектній дія-
льності. 
Аналіз процесів і моделю-
вання проектної діяльності 
підприємства  та його під-
розділів 
Аналітична 
застосовувати засоби технології автомати-
зації управління MS Project для рішення 
задач аналізу та оптимізації процесів прое-
ктуванні в будівництва 
Розроблення планів і управ-
ління проектами . 
Виробнича 
застосовувати  засоби нових інформаційних 
технологій, міжнародних стандартів і спе-
ціалізованих програм для оптимізації про-
цесів проектуванні 
Розроблення планів, прийн-
яття рішень  і управління 
процесами проектування в 
будівництві 
Виробнича 
 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1. Миняев М.Ф., Информационные технологии управления: В 3-х кни-
гах. Книга 2.  Информационные ресурсы. М: «Омега», 2003, 432с. 
2. Марка Д.А., Мак Гоуэн К. Методология структурного анализа и 
проектирования.  М:. "МетаТехнология", 1993. 
3. Богданов В.Н.. Управление проектами в Microsoft Project 2003. 
Учебный курс. Питер. -  2004. 
4. Элейн Мармел Microsoft Office Project 2007.Библия пользователя, 
М:. Диалектика. - 2008. - 800с. 
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5. Перегудов Ф.И., Тарасенко В.П. Введение в системный анализ - М.: 
Высшая школа, 1989. - 367с. 
6. Прохорский Г. В. Информационные технологии в архитектуре и 
строительстве. Издательство: КноРус. Учебное пособие.- 2010 .– 264с. 
7. Титоренко М.К. Информационные системы и технологии управле-
ния: Уч./.-3-е, перер. Киев.:  ЮНИТИ. – 2009. - 591с. 
8. А.С.Городецкий, И.Д. Евзеров. Компьютерные модели конструкций 
(Издание второе дополненное). Киев: - Факт, 2007. - 394с. 
9. Сингаевская  Г.И. Управление проектами в Microsoft Project 2007. 
М:.Диалектика. - 2008.- 800с. 
10. Джон Пол Мюллер, Дебби Валковски. Microsoft Office Visio 2007 
для "чайников". М: - Диалектика. – 2008. - 304с. 
11. Бонни Бьяфоре Microsoft Visio 2007. Библия пользователя 
12. М: Диалектика, Вильямс, 2009 г. - 800с. 
13. Леоньтьев Б.К. Как создать проект в программе Microsoft Office 
Visio 2003. М:. НТ Пресс, - 2006. - 368с. 
 
1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТУВАННІ 
 
Мета: формування у майбутніх фахівців здатності, знань і навичок щодо 
сучасних інформаційних систем і технологій, а також практичних навичок ефе-
ктивного використання сучасних інформаційних технологій у процесі здійс-
нення проектної та управлінської діяльності в організації. 
Предметом:  методи, моделі і технології системного підходу, моделю-
вання та прийняття рішень в управління процесами проектування, їх інформа-
ційна підтримка та практичне використання  в проектної діяльності. 
Зміст: засоби системного проектування та інформаційного забезпечення 
для аналізу і прийняття рішень в проектній діяльності. 
Засоби технології автоматизації управління MS Project для рішення задач 
аналізу та оптимізації процесів проектуванні в будівництва. 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
 
Цель: приобретение и закрепление знаний в области использования ин-
формационных технологий в анализе и управления процессами проектирования 
в строительстве. Демонстрация способности применять и использовать полу-
ченные знания и навыки управления проектом на практике. 
Предмет: информационные технологии и системы, методы, средства 
анализа и управления процессами проектирования в строительстве. 
Содержание: методы и технологии системного проектирования и форма-
лизации проектных решений. Методики и технологии управления проектами в 
строительстве, в том числе выраженные в международных стандартах. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES OF DESIGNING 
 
Purpose: acquisition and fixing of knowledges in area of the use of informa-
tion technologies in the analysis and planning processes controls in building. Demon-
stration of ability to apply and use the got knowledges and skills of project manage-
ment in practice. 
Object: information technologies and systems, methods, facilities of analysis 
and planning processes control in building. 
Contents: methods and technologies of the system planning and formalization 
of projects decisions. Methods and technologies of projects management in building, 
including shown in international standards. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи  за спеціальностями та видами 
навчальної роботи 
 
 Основні особливості навчальної дисципліни для студентів денної та за-
очної форми навчання наведено в табл.. 2.1 та 2.2. 
 
Таблиця 2.1 – Структура, призначення та характеристика навчальної дис-
ципліни за робочими навчальними планами денної форми навчання 
Структура Призначення Характеристика навча-
льної дисципліни 
Кількість креди-
тів, 
відповідних 
ECTS – 1 
Модулів – 2 
Змістових моду-
лів – 2 
Загальна кіль-
кість годин – 72 
напряму підготовки – 0921 «Будівництво», 
спеціальності «Промислове та цивільне 
будівництво»).:.  
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціа-
ліст 
 
Статус дисципліни - 
нормативна 
Рік підготовки: 5-й 
Семестр: 9-й 
Лекції: 18 
Лабораторні – 18год. 
Самостійна робота – 36 
год. 
Вид підсумкового контро-
лю: 9 семестр - залік 
 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять і само-
стійної роботи становить 38 % до 62 %. 
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Таблиця 2.2 – Структура, призначення та характеристика навчальної дис-
ципліни за робочими навчальними планами заочної форми навчання 
 
Структура Призначення Характеристика навча-
льної дисципліни 
Кількість креди-
тів, 
відповідних 
ECTS – 1 
Модулів – 1  
Змістових моду-
лів – 2 
Загальна кіль-
кість годин – 36. 
напряму підготовки – 0921 «Будівницт-
во», спеціальності «Промислове та ци-
вільне будівництво».  
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціа-
ліст. 
Статус дисципліни - 
нормативна 
Рік підготовки: 5-й 
Семестр: 10-й  
Лекції: 2 
Лабораторні – 8 год. 
Самостійна робота –  28 
год. 
Вид підсумкового контро-
лю: 10 семестр – залік. 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять і само-
стійної роботи становить 20 % до 80 %. 
 
Таблиця 2.3 – Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціально-
стями та видами навчальної роботи 
 
Години 
Заняття з виклада-
чем 
у тому числі 
у тому числі 
Спеціальність, 
спеціалізація 
(шифр, абревіа-
тура) 
Т
р
и
м
ес
тр
, с
ем
ес
тр
 
В
сь
ог
о,
 
к
р
ед
и
т/
го
ди
н
 
А
уд
и
то
р
н
і 
Л
ек
ц
ії
 
П
р
ак
ти
ч
н
і 
Л
аб
ор
ат
ор
н
і 
С
ам
ос
ті
й
н
а 
р
об
от
а 
К
он
р
т.
 р
об
 
К
П
/К
Р
 
Р
Г
Р
 І
сп
и
т 
(т
р
и
м
ес
тр
, с
ем
ес
тр
) 
За
л
ік
 
(т
р
и
м
ес
тр
, с
ем
ес
тр
) 
Промислове та 
цивільне будівни-
цтво 
(денна форма на-
вчання) 
9 2/72 18 18  18 36 - -  - 9 
Промислове та 
цивільне будівни-
цтво 
(заочна форма на-
вчання) 
10 1/36 8 2 6 - 20 10с -  - 10 
Охорона праці в 
будівництві 
(спеціалізація) 
(денна форма на-
вчання) 
9 2/72 18 18  18 36     9 
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2.2. Зміст дисципліни 
2.2.1. Тематичний план дисципліни 
 
Перед вивченням дисципліни «Інформаційні технології в проектуванні» 
студенти повинні ознайомитися з програмою дисципліни, її структурою, мето-
дами та формами навчання, способами і видами контролю та оцінювання знань. 
Тематичний план дисципліни «Інформаційні технології в проектуванні» 
для складається з одного модуля (розділів), який поєднує в собі два змістовних 
модуля (ЗМ), які логічно пов'язують за змістом і взаємозв'язками кілька навча-
льних елементів дисципліни.  
Навчальний процес здійснюється в таких формах: лабораторні (практич-
ні) заняття та самостійна робота. Завданням самостійної роботи студентів є під-
готовка індивідуальних завдань , контрольної роботи (тільки для заочної форми 
навчання) та отримання додаткової інформації для більш поглибленого вивчен-
ня дисципліни. 
Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Модуль 1. Інформаційні технології процесів проектування   ( 1 / 36). 
ЗМ 1.1. . Інформаційні технології аналізу і прийняття рішень в прое-
ктної діяльності. 
 
ТЕМА 1: Інформаційні технології аналізу і прийняття рішень.  
1. Системне проектування. Комплекс системних рішень. 
2. Інформаційна підтримка процесів проектування.  
Моделі системного проектування.  
3. Сучасні методи, моделі і технології  аналізу і прийняття рішень. 
 
Модуль 2. Інформаційні технології управління в  проектуванні  ( 1 / 36). 
 
ЗМ 2.1. Автоматизація  планування і управління процесами проекту-
вання. 
 
ТЕМА 2: Інформаційні технології MS Project і Turbo Project в автомати-
зації процесів проектування і керування проектами.  
1. Основні поняття: проект, календарний план, задачі, ресурси, призна-
чення.  
2. Робочий простір Microsoft Project. Структура даних. Відображення да-
них: таблиці, форми, представлення. Діаграма Ганта.  
3. Основні етапи роботи над планом проекту.  
4. Технологія виконання проектів і технологія ведення планів проектів. 
Управління ресурсами. Аналіз таблиці ресурсів. Призначення ресурсів. Рішення 
проблеми перевантаження ресурсів 
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2.2.2. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навча-
льної роботи студента 
 
Розподіл часу за модулями і змістовними модулями наведений у табл. 2.4 
та табл. 2.5. 
 
Таблиця 2.4 – Розподіл навчального часу дисципліни для студентів денної 
форми навчання 
 
Форми навчальної роботи Модулі (семестри) та 
змістові модулі 
Всього, 
кредит/годин Лекц. Практ. Лаб. Пк СРС 
Модуль 1          1/36 9  9 – 18 
       ЗМ1.1 1/36 9  9 – 18 
Модуль 2 1/36 9  9  18 
       ЗМ2.1 1/36 9  9 – 18 
 
Таблиця 2.5 – Розподіл навчального часу дисципліни для студентів заоч-
ної форми навчання 
 
Форми навчальної роботи Модулі (семестри) та 
змістові модулі 
Всього, 
кредит/годин Лекц. Практ. Лаб. СРС 
Модуль 1 1/36 2 3 – 31 
ЗМ1.1 1/36 2 3 – 31 
Модуль 2 1/36 2 3  31 
ЗМ2.1 1/36 2 3 – 31 
 
2.2.3. План лекційного курсу 
Таблиця 2.6 – План лекційного курсу з навчальної дисципліни 
Обсяг в 
годинах 
№ 
те-
ми 
Назва теми 
Ден
на 
Заоч-
на 
Се-
местр 
(ден-
на) 
Се-
местр 
(за-
очна) 
Модуль 1. Інформаційні технології процесів проектування. 9 2 9 10 
ЗМ 1.1. . Інформаційні технології аналізу і прийняття рішень в 
проектної діяльності 
4 2 9 10 
1 1. Системне проектування. Комплекс системних рішень. 2 1 9 10 
2 Інформаційна підтримка процесів проектування. Моделі сис-
темного проектування.  
Сучасні методи, моделі і технології  аналізу і прийняття рішень 
2 1 9 10 
Модуль 2. Інформаційні технології управління в  проектуванні 9 2 9 10 
ЗМ 2.1. Автоматизація  планування і управління процесами прое-
ктування. 
9 2 6 10 
3 1. Основні поняття: проект, календарний план, задачі, ресурси, 
призначення 
2 1 9 10 
4 Робочий простір Microsoft Project. Структура даних. Відобра-
ження даних: таблиці, форми, представлення. Діаграма Ганта 
3  9 10 
5 Основні етапи роботи над планом проекту 2 1 9 10 
6 Технологія виконання проектів і технологія ведення планів про-
ектів. Управління ресурсами. Аналіз таблиці ресурсів. Призна-
чення ресурсів. Рішення проблеми перевантаження ресурсів 
2  9 10 
 Усього 18 4  
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2.2.4. План лабораторних  занять 
План лабораторних ( практичних) занять для студентів денної та заочної 
форм навчання наведений у табл. 2.7.  
Таблиця 2.7 – План лабораторних (практичних) занять 
Обсяг в 
годинах № 
те-
ми 
Назва теми та її зміст 
Ден
-на 
За-
очна 
Се-
местр 
(ден-
на) 
Се-
местр 
(за-
очна) 
Модуль 1. Інформаційні технології процесів проектування . 18 1 9 10 
ЗМ 1.1. Інформаційні технології аналізу і прийняття рішень в про-
ектної діяльності 
9 1 9 10 
1 Системне проектування. Комплекс системних рішень 2 1 9 10 
2 Інформаційна підтримка процесів проектування.  
Моделі системного проектування 
4 2 9 10 
3 Сучасні методи, засоби і технології  аналізу і прийняття рішень. 3 1   
Модуль 2. Інформаційні технології управління в  проектуванні     
ЗМ 2.1. Автоматизація  планування і управління процесами проек-
тування. 
9 1 9 10 
4 Інформаційні технології MS Project і Turbo Project в автомати-
зації процесів проектування і керування проектами. Основні 
поняття: проект, календарний план, задачі, ресурси, призначення 
2 1 9 10 
5 Робочий простір Microsoft Project. Структура даних. Відобра-
ження даних: таблиці, форми, представлення. Діаграма Ганта.  
Основні етапи роботи над планом проекту 
4  9 10 
6 Технологія виконання проектів і технологія ведення планів про-
ектів. Управління ресурсами. Аналіз таблиці ресурсів. Призна-
чення ресурсів. Рішення проблеми перевантаження ресурсів 
3  9 10 
 Усього 18 8  
 
2.2.5. Індивідуальні завдання 
Тематика, зміст та обсяг у годинах щодо виконання індивідуального за-
вдання наведено в табл. 2.8 
Таблиця 2.8 – Індивідуальні завдання для самостійного виконання  
Обсяг у годи-
нах 
№ 
п/
п 
Вид і тематика індивідуального за-
вдання 
Зміст 
Денна 
Заоч-
на 
2 Індивідуальне завдання КР№ 1. ТЕМА 
1 –. Інформаційні технології аналізу і 
прийняття рішень. 
Побудова інформаційної структу-
рної моделі процесів проектуван-
ня 
4 – 
3 Індивідуальні завдання КР№ 2 . ТЕМА 
2 – Інформаційні технології MS Project 
і Turbo Project в автоматизації проце-
сів проектування і керування проекта-
ми 
Побудова і аналіз інформаційної 
моделі задач керування проекта-
ми . 6 – 
9 Контрольна робота (З_Н).  
ТЕМА 1 –.2 Інформаційні технології 
аналізу і прийняття рішень ТЕМА 2 – 
Інформаційні технології MS Project і 
Turbo Project в автоматизації процесів 
проектування і керування проектами 
(для студентів заочної форми навчан-
ня) 
Побудова інформаційної структу-
рної моделі процесів проектуван-
ня. 
Побудова і аналіз інформаційної 
моделі задач керування проекта-
ми 
– 16 
 Усього 10 16 
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2.3. Самостійна робота студента 
 
Для опанування матеріалу дисципліни окрім лекційних, практичних та 
лабораторних занять студенти повинні виконати певну самостійну роботу. 
Зміст самостійної роботи, обсяг в годинах та необхідні літературні джерела на-
ведено в табл. 2.9.  
Таблиця 2.9 – План самостійної роботи 
 
Обсяг в 
годинах № 
те-
ми 
Назва теми та її зміст 
Ден-
на 
За-
оч
на 
Літератур-
ні джерела 
Модуль 1. Інформаційні технології процесів проектування 18 10  
ЗМ 1.1. Інформаційні технології аналізу і прийняття рішень 
в проектної діяльності.  
18 10  
1 Системне проектування. Комплекс системних рішень. 
Інформаційна підтримка процесів проектування.  
Моделі системного проектування 
9 5 Л1-Л4, Д1, 
Д2 
2 Сучасні методи, моделі і технології  аналізу і прийняття 
рішень 
9 5 Л1- Л4, 
Д1- Д3 
М1-М2 
Модуль 2 Інформаційні технології управління в  проекту-
ванні 
18 10  
ЗМ 2.1 Автоматизація  планування і управління процесами 
проектування 
18 10  
3 Інформаційні технології MS Project і Turbo Project в 
автоматизації процесів проектування і керування проек-
тами.  
Основні поняття: проект, календарний план, задачі, ре-
сурси, призначення 
2 1 Л5-Л7  
Д4 – Д5 
М3, М4 
4 Робочий простір Microsoft Project. Структура даних. Ві-
дображення даних: таблиці, форми, представлення. Діаг-
рама Ганта.  
Основні етапи роботи над планом проекту 
4 1 Л5-Л7  
Д4 – Д5 
М3, М4 
5 Технологія виконання проектів і технологія ведення пла-
нів проектів.  
Управління ресурсами. 
4 1 Л5-Л7  
Д4 – Д5 
М3, М4 
 Індивідуальні завдання (див. табл. 2.8) 4 7 М1-М4, 
Л1, Л2, Л4-
Л5, 
Усього 36 20  
Позначки в посиланнях:  
Л – основна навчальна література; 
Д – додаткові джерела;  
М – методичне забезпечення. 
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2.4. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 
Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає оціню-
вання всіх форм вивчення дисципліни. Перевірку й оцінювання знань студентів 
викладач проводить в наступних формах: 
1. Оцінювання виконання розрахунково-графічної роботи (тільки для сту-
дентів денної форми навчання). 
2. Оцінювання виконання індивідуальних завдань (тільки для студентів 
денної форми навчання). 
3. Проведення модульного контролю (тільки для студентів денної форми 
навчання). 
4. Оцінювання виконання контрольної роботи (тільки для студентів заоч-
ної форми навчання). 
5. Проведення підсумкового письмового іспиту або заліку. 
Засоби контролю та структура залікового кредиту для студентів денної 
форми  навчання наведено відповідно в 2.10. 
Таблиця 2.10 – Засоби контролю та структура залікового кредиту для сту-
дентів денної форми навчання. 
Види та засоби контролю Розподіл балів, % 
Модуль 1 
Контрольна робота № 1  30, 30% 
Модуль 2  
Контрольна робота № 2  30, 30% 
Залік 40, 40% 
Всього за модулем 1 100, 100% 
Для діагностики знань використовують модульно-рейтингову систему за 
100-бальною шкалою оцінювання ECTS та національну 4-бальну систему оці-
нювання. Перерахування здійснюється за шкалою перерахунку оцінок резуль-
татів навчання в різних системах оцінювання (табл. 2.11). 
Таблиця 2.11 – Шкала перерахунку оцінок результатів навчання в різних 
системах оцінювання 
Система 
оцінювання 
Шкала оцінювання 
Внутрішній 
вузівський 
рейтинг, % 
100–91 90–71 70–51 50–0 
Національна 
4-бальна і в 
системі ECTS 
5 
відмінно 
A 
4 
 
добре 
B, C 
3 
 
задовільно 
D, E 
2 
 
незадовільно 
FX, F 
Внутрішній 
вузівський 
рейтинг у 
системі ECTS, % 
100-91 90-81 80-71 70-61 60-51 50-26 25-0 
Національна 
7-бальна і в 
системі ECTS 
відмінно 
A 
дуже 
добре 
B 
добре 
 
C 
задовіль-
но 
D 
достатньо 
E 
незадові-
льно* 
FX* 
незадові-
льно 
F** 
FX* F** ECTS, % 
студентів 
A 
10 
B 
25 
C 
30 
D 
25 
E 
10 не враховується 
* з можливістю повторного складання;** з обов’язковим повторним курсом 
Поточний контроль–виконання і захист контрольної роботи. 
Підсумковий контроль – залік. 
 15
2.5. Інформаційно-методичне забезпечення 
Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни складається з основ-
ної, додаткової та методичної літератури, що подається у вигляді табл. 2.12 
Таблиця 2.12 – Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни 
 
Позначен-
ня 
джерела 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де засто-
совується 
1. Рекомендована основна навчальна література 
Л1 
Миняев М.Ф., Информационные технологии управления: В 3-х 
книгах. Книга 2.  Информационные ресурсы. М: «Омега», 2003, 
432с. 
ЗМ1.1 
Л2 
Марка Д.А., Мак Гоуэн К. Методология структурного анализа и 
проектирования.  М:. "МетаТехнология", 1993 
ЗМ1.1 
Л3 
Титоренко Г.М. Информационные системы и технологии 
управления: Уч./.-3-е, перер. Киев.:  ЮНИТИ. – 2009. - 591с. 
ЗМ1.1 
Л4 
Бонни Бьяфоре. Microsoft Visio 2007. Библия пользователя. М: 
Диалектика, Вильямс, 2009 г. - 800с. 
ЗМ1.1 
Л5 
Богданов В.Н.. Управление проектами в Microsoft Project 2003. 
Учебный курс. Питер. -  2004. 
ЗМ1.2 
Л6 
Элейн Мармел Microsoft Office Project 2007.Библия пользовате-
ля, М:. Диалектика. - 2008. - 800с 
ЗМ1.2 
Л7 
Сингаевская  Г.И. Управление проектами в Microsoft Project 
2007. М:.Диалектика. - 2008.- 800с 
ЗМ1.2 
2. Додаткові джерела 
Д1 
Перегудов Ф.И., Тарасенко Г.М. Введение в системный анализ 
- М.: Высшая школа, 1989. - 367с 
ЗМ1.1 
Д2 
Прохорский Г. В. Информационные технологии в архитектуре 
и строительстве. Издательство: КноРус. Учебное пособие.- 
2010 .– 264с 
ЗМ1.1-1.2 
Д3 
Джон Пол Мюллер, Дебби Валковски. Microsoft Office Visio 
2007 для "чайников". М: - Диалектика. – 2008. - 304с 
ЗМ1.1 
Д4 
Леоньтьев Б.К. Как создать проект в программе Microsoft Office 
Visio 2003. М:. НТ Пресс, - 2006. - 368с 
ЗМ1.1 
Д5 www.msproject.ru ЗМ1.2 
Д6 Цифровий репозиторій ХНАМГ // www.ksame.ua  ЗМ1.1-1.2 
3. Методичне забезпечення 
М1 
Шаповалов А.Л., Грінчак М.В. Кузьмичева К.В.. МЕТОДИЧНІ 
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ  
Лабораторних робіт по темі "Інформаційні технології  і засоби 
системного проектування " для студентів 5 го курсу денної та 
заочної форми навчання спеціальності 7.092.101 - промислове і 
цивільне будівництво. Харків – ХНАМГ – 2009. 30с. 
ЗМ1.1-1.2 
М2 Електронний посібник по MS VISIO/ CD ROM ЗМ1.1 
М3 Електронний посібник по системі MS PROJECT /CD ROM ЗМ1.2 
М4 Цифровий репозиторій ХНАМГ // www.ksame.ua  ЗМ1.1-1.2 
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НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 
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